

Wohnen für alle – mitten in Wilhelmsburg

Städtebauliches Gutachterverfahren mit integriertem Beteiligungsprozess

| Abläufe in 2015 plus X | Projektschritte (Auswahl) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Februar bis Mai | Phase 1: Vorbereitung des Wettbewerbsverfahrens |
| | Befragung von Erwachsenen mittleren Alters (durch vhw) |
| | Informationsabend für das geplante Verfahren |
| | Mittwoch, 29.4.2015 Mittwoch, 6.5.2015 |
| Mai bis Juni | Phase 2: Abstimmung |
| | Bezirksamt Mitte, Politik, Fachbehörden, |
| | Anpassung der Auslobungsunterlagen |
| Juni bis August | Phase 3: Bearbeitungszeitraum |
| | „Gläserne Werkstatt“ |
| | Planerteams, Preisrichter, Sachverständige, Politiker, Bewohnerinnen und Bewohner |
| September | Phase 4: Vorprüfung |
| Oktober | Phase 5: Entscheidung |
| | „Gläserne Werkstatt“ |
| | Planerteams, Preisrichter, Sachverständige, Politiker, Bewohnerinnen und Bewohner |
| | Aufnahme VertreterIn des Stadtteils in Preisgericht |
| | Entscheidung des Preisgerichts |
| | Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse |
| 2015/2016 | Beginn des Bebauplanverfahrens |
| 2016 plus X | Baubeginn |